



ADITAMENTO Nº 46/2019

1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 134/2018 QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU E A EMPRESA ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, REFERENTE À REFORMA DE REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS - EMEF JD. ALVORADA E EMEF JD. YOLANDA - TOMADA DE PREÇO Nº 11/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 214/2018.

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, nesta **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, situada à Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 46.583.654/0001-96, daqui por diante denominada **PREFEITURA**, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal **EZIGOMAR PESSOA JUNIOR**, brasileiro, casado, portador do RG nº 34.843.565-4–SSP/SP, inscrito no CPF nº 221.089.668-11, residente e domiciliado à Rua João Nagliatti, nº 16, Jardim Francisca, neste Município e Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado à empresa **ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 10.220.779/0001-04, estabelecida na Rua Olímpia nº 387, sala 07, Balneário Laranjeiras, CEP: 11740-000, Itanhaém/SP, representada neste ato pelo Senhor **Luiz Getúlio Alves**, portador do RG nº 9.457.454, inscrito no CPF nº 019.632.048-83, doravante denominada **CONTRATADA**, assinam o presente ADITAMENTO DE PRAZO, pelas cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes aceitam de comum acordo que o presente Termo altera o contrato referente ao prazo, tendo como base legal o Art. 57, § 1º, inciso II e seguintes da Lei 8.666/93, referente **REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA - EMEF JD. ALVORADA – LOTE I**.

CLÁUSULA SEGUNDA - Em razão da manifestação do Departamento de Obras através da Comunicação Interna nº 218/2019, Comunicação Interna nº 373/2019 do Departamento de Educação e Parecer Jurídico nº 104/2019, fica aditado o prazo para a execução dos serviços em mais **75 (setenta e cinco) dias**, compreendendo o período de **26/05/2019 à 08/08/2019**.

CLÁUSULA TERÇA - Ratificam-se integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e complementar.

E, por estarem justos e acertados, após lido e achado conforme, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Prefeitura Municipal de Miracatu/SP, 23 de maio de 2019.

Ezigomar Pessoa Junior
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Luiz Getúlio Alves
ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP
CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____

2. _____

Nome: _____
RG nº: _____

Nome: _____
RG nº: _____