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 ADITIVO N° 75/2024 

 

3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 97/2022 QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MIRACATU E A EMPRESA RT TERRAPLANAGEM 

PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 

05/2022 – PROCESSO N° 2.312/2022. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MIRACATU, situada na Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro - 

Miracatu/SP, inscrita no CNPJ n.º 46.583.654/001-96, doravante denominado simplesmente como 

PREFEITURA, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal VINICIUS 

BRANDÃO DE QUEIRÓZ, e de outro lado a empresa RT TERRAPLANAGEM 

PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.991.050/0001-31, com 

sede na Rua Centenário, nº 806, Jardim Icaraíba – Peruibe/SP, telefone (13) 3458-4681 e e-mail rt-

terraplanagem@hotmail.com, neste ato devidamente representada pelo senhor Emer Elias Abou 

Jaoude, RG nº 27.***.***-x e CPF nº 245.***.***-85, Administrador, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, assinam o presente Termo Aditivo, pelas cláusulas e condições que 

seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes aceitam de comum acordo a prorrogação do instrumento 

contratual n° 97/2022, com espeque nos comandos insculpidos no Art. 107, da Lei Federal 
14.133/2021, cujo objeto visa à pavimentação e obras complementares em estradas vicinais, na 

zona rural de Miracatu. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Condicionada à solicitação e justificativa do Departamento de Obras, 

com amparo através do Parecer Jurídico nº 341/2024, apensos ao Proc. Administrativo 4.834/2024, 

fica aditado o prazo para execução dos serviços em mais 120 (cento e vinte) dias, compreendendo o 

período de 02/08/2024 a 02/12/2024.  

 

CLÁUSULA QUARTA - Ratificam-se integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas 

no contrato original, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e complementar. E, 

por estarem justos e acertados, após lido e achado conforme, assinam o presente instrumento via 

Plataforma Digital 1DOC. 
 

 

 

 
Vinicius Brandão de Queiróz  

Prefeito Municipal 

RT Terraplanagem Pavimentações e 

Construções Ltda  

Emer Elias Abou Jaoude  

Sócio- Administrador 

CPF nº 245.***.***-85 

Thiago Martins Linhares Lopes 

CPF nº 015.***.***-92 - Dir. Obras 

Gestor do Contrato  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ: 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA: RT TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ nº 10.991.050/0001-31 

ADITIVO Nº 75/2024 – CONTRATO N° 97/2022 

DATA DA ASSINATURA: 22/07/2024 

VIGÊNCIA: 02/08/2024 a 02/12/2024 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2022  – PROCESSO N° 2.312/2022 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES EM ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA 

RURAL DE MIRACATU. 

ADVOGADO(S): HERLY CARVALHO COSTA – OAB/SP nº 364.123 – E-mail: 

jurídico@miracatu.sp.gov.br 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 

de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 

regras do Código de Processo Civil; 

 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 

Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” 

anexa (s); 

 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b)  Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

Miracatu/SP, 22 de julho de 2024. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 376.***.***-27  

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 376.***.***-27 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

 

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 376.***.***-27 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Nome: Thiago Martins Linhares Lopes 

Cargo: Diretor do Departamento de Obras 

CPF: 015.***.***-92 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

 

Nome: Emer Elias Abou Jaoude 

Cargo: Sócio-Administrador 

CPF: 245.***.***-85 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 376.***.***-27 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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