



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Departamento de Compras e Licitações

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP

CEP: 11850-000 – Tel: (13) 3847-7000

[compras@miracatu.sp.gov.br](mailto:compras@miracatu.sp.gov.br) – [www.miracatu.sp.gov.br](http://www.miracatu.sp.gov.br)

**7º ADITIVO AO CONTRATO Nº 82/2023 QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU E A EMPRESA NOVAENGEVAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2023 – PROCESSO Nº 790/2023.**

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, o **MUNICÍPIO DE MIRACATU**, com sede na Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, nº 360 – Centro - Miracatu/SP, inscrita no CNPJ n.º 46.583.654/001-96, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ**, e, de outro lado, a empresa **NOVAENGEVAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.979.217/0001-70, com sede na Rua Dias da Silva, 1123, Vila Maria, CEP 02114002, São Paulo/SP, telefone (11) 2631-0663 e e-mail [novaengeval@novaengeval.com.br](mailto:novaengeval@novaengeval.com.br), neste ato representada pelo senhor **VALDIR ROBERTO DOS SANTOS**, Sócio Administrador, RG nº 4.\*\*\*.\*\*\*-2 e CPF nº 199.\*\*\*.\*\*\*-49, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, assinam o presente Termo Aditivo, pelas cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - As partes aceitam de comum acordo a prorrogação do contrato nº 82/2023, com espeque nos comandos insculpidos no art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021, que tem por objetivo a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES”**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Condicionada à solicitação e justificativa do Departamento de Obras no Proc. Administrativo 3.069/2026, amparado pelo Parecer Jurídico nº 140/2026, fica aditado o prazo do instrumento contratual para execução dos serviços em mais **6 (seis) meses**. A vigência do presente termo aditivo compreenderá o período de **28/05/2026 a 28/11/2026**.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Ratificam-se integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e complementar. E, por estarem justos e acertados, após lido e achado conforme, assinam o presente instrumento via Plataforma Digital 1DOC.

**Vinícius Brandão de  
Queiróz  
Prefeito Municipal**

**Novaengeval Comércio e Serviços  
de Engenharia Ltda  
Valdir Roberto dos Santos  
CPF nº 199.\*\*\*.\*\*\*-49 - Sócio  
Administrador**

**Thiago Martins Linhares  
Lopes  
CPF nº 015.\*\*\*.\*\*\*-92  
Dir. Obras  
Gestor do Contrato**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Departamento de Compras e Licitações

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP

CEP: 11850-000 – Tel: (13) 3847-7000

[compras@miracatu.sp.gov.br](mailto:compras@miracatu.sp.gov.br) – [www.miracatu.sp.gov.br](http://www.miracatu.sp.gov.br)

### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

**CNPJ:** 46.583.654/0001-96

**CONTRATADA:** NOVAENGEVAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

**CNPJ nº** 35.979.217/0001-70

**7º ADITIVO AO CONTRATO Nº** 82/2023

**DATA DA ASSINATURA:** 15/05/2026

**VIGÊNCIA:** 28/05/2026 a 28/11/2026

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº** 05/2023 – **PROCESSO Nº** 790/2023

**OBJETO:** REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES

**ADVOGADO(S):** HERLY CARVALHO COSTA – OAB/SP nº 364.123 – E-mail:  
[juridico@miracatu.sp.gov.br](mailto:juridico@miracatu.sp.gov.br)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**Miracatu/SP, 15 de maio de 2026.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

## Departamento de Compras e Licitações

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP

CEP: 11850-000 – Tel: (13) 3847-7000

[compras@miracatu.sp.gov.br](mailto:compras@miracatu.sp.gov.br) – [www.miracatu.sp.gov.br](http://www.miracatu.sp.gov.br)

---

### **AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

**Nome:** Vinicius Brandão de Queiróz

**Cargo:** Prefeito Municipal

**CPF:** 376.\*\*\*.\*\*\*-27

### **RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:**

**Nome:** Vinicius Brandão de Queiróz

**Cargo:** Prefeito Municipal

**CPF:** 376.\*\*\*.\*\*\*-27

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

### **RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

#### **Pelo contratante:**

**Nome:** Vinicius Brandão de Queiróz

**Cargo:** Prefeito Municipal

**CPF:** 376.\*\*\*.\*\*\*-27

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**Nome:** Thiago Martins Linhares Lopes

**Cargo:** Diretor do Departamento de Obras

**CPF:** 015.\*\*\*.\*\*\*-92

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

### **RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

#### **Pelo contratante:**

**Nome:** Valdir Roberto dos Santos

**Cargo:** Sócio Administrador

**CPF:** 199.\*\*\*.\*\*\*-49

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

### **ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

**Nome:** Vinicius Brandão de Queiróz

**Cargo:** Prefeito Municipal

**CPF:** 376.\*\*\*.\*\*\*-27

**Assinatura:** \_\_\_\_\_