



Prefeitura Municipal de Miracatu

Av. Dona Evarista de C. Ferreira, nº 360 – Centro
CEP: 11850-000 - Miracatu - Estado de São Paulo
webmail: www.pmmiracatu.sp.gov.br

tel.: (13) 3847-7000
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: OBRA DE DRENAGEM E ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE MIRACATU

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO				VALOR DO ITEM	PARTICIPAÇÃO %
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS		
1.	DRENAGEM	R\$ 35.532,61	R\$ 35.532,61			R\$ 71.065,21	42,46%
2.	ILUMINAÇÃO			R\$ 48.155,80	R\$ 48.155,80	R\$ 96.311,60	57,54%
	Total Mensal (R\$)	R\$ 35.532,61	R\$ 35.532,61	R\$ 48.155,80	R\$ 48.155,80		
	Total acumulado (R\$)	R\$ 35.532,61	R\$ 35.532,61	R\$ 48.155,80	R\$ 48.155,80	R\$ 167.376,81	100,00%
	Percentual Mensal	21,23%	21,23%	28,77%	28,77%		
	Percentual Acumulado	21,23%	42,46%	71,23%	100,00%		

Miracatu, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022

Patricia Beneton Luques
Engenheira Civil
CREA 506949614-4
ART

Vinicius Brandão de Queiroz
Prefeito Municipal
CPF: 376.475.338-27

