



## Prefeitura Municipal de Miracatu

Av. Dona Evarista de C. Ferreira, nº 360 – Centro  
CEP: 11850-000 - Miracatu - Estado de São Paulo  
webmail: [www.pmmiracatu.sp.gov.br](http://www.pmmiracatu.sp.gov.br)

tel.: (13) 3847-7000  
e-mail: [obras@miracatu.sp.gov.br](mailto:obras@miracatu.sp.gov.br)

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

#### OBRA: PISTA DE CAMINHADA - CONSTRUÇÃO/REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO				VALOR DO ITEM	PARTICIPAÇÃO %
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 20.547,53	12,01%
2.	EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA					R\$ 150.574,42	87,99%
	Total Mensal (R\$)	R\$ 65.719,86	R\$ 105.402,09				
	Total acumulado (R\$)	R\$ 65.719,86	R\$ 105.402,09			R\$ 171.121,95	100,00%
	Percentual Mensal	38,41%	61,59%				
	Percentual Acumulado	38,41%	100,00%				

Miracatu, quinta-feira, 12 de maio de 2022

Patricia Beneton Luques  
Engenheira civil  
CREA SP 5069496144  
ART 28027230211578921

Vinicius Brandão de Queiroz  
Prefeito Municipal  
CPF: 376.475.338-27