



**ADITIVO Nº 74/2024**

**3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 240/2023, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU E A EMPRESA DIAS ARACATUBA CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA – TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023 – PROCESSO Nº 3.792/2023.**

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, situada à Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 46.583.654/0001-96, daqui por diante denominada **PREFEITURA**, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal **VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ**, e de outro lado, a empresa **DIAS ARACATUBA CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.426.245/0001-73, com sede à Rua Jonas da Mata, nº 135, Casa Nova, CEP 16.071-260 – Araçatuba/SP, telefone (18) 99733-5299 e e-mail [engenharia.tda@gmail.com](mailto:engenharia.tda@gmail.com), neste ato devidamente representada pelo senhor **Caio Cezar Pimentel Ferraz Junior**, Sócio Administrador, portador do RG nº 28.\*\*\*.\*\*\*-X e CPF nº 215.\*\*\*.\*\*\*-96, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, assinam o presente Termo Aditivo, pelas cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - As partes aceitam em comum acordo a alteração do instrumento contratual com espeque nos comandos estipulados pelo art. 65, § 1, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto visa à **Construção de ponte em aduela de concreto na Rua Prof. Júlio Homero**.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Em razão da solicitação do Departamento de Obras, através do Processo Administrativo nº 4.718/2024, amparado pelo Parecer Jurídico 338/2024, fica **suprimido** o valor de R\$ 1.962,70 (Mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) do Contrato 240/2023, referente ao item CDHU 46.12.220 - Meio tubo de concreto, DN=400mm, cujo não necessitou ser executado.

**CLÁUSULA TERCEIRA** - Ratificam-se integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e complementar. E, por estarem justos e acertados, após lido e achado conforme, assinam o presente instrumento via plataforma 1DOC.

**Vinicius Brandão de  
Queiróz Prefeito  
Municipal**

**Dias Araçatuba Construções e  
Logística Ltda Caio Cezar Pimentel  
Ferraz Junior  
CPF nº 215.\*\*\*.\*\*\*-96  
Administrador**

**Thiago Martins Linhares  
Lopes CPF nº  
015.\*\*\*.\*\*\*-92  
Dir. Obras - Gestor  
do Contrato**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP

CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000

[www.miracatu.sp.gov.br](http://www.miracatu.sp.gov.br) - CNPJ nº 46.583.654/0001-96

## TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

**CNPJ:** 46.583.654/0001-96

**CONTRATADA:** DIAS ARACATUBA CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA

**CNPJ nº** 03.426.245/0001-73

**ADITIVO DE SUPRESSÃO Nº 74/2024** AO CONTRATO Nº 240/2023

**DATA DA ASSINATURA:** 16/07/2024

**VALOR:** - R\$ 1.962,70 (Mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos)

**TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 – PROCESSO Nº 3.792/2023**

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELA DE CONCRETO RUA PROF. JULIO HOMERO

**ADVOGADA:** **Herly Carvalho Costa** - OAB/SP nº **364.123** - E-

Mail: [juridico@miracatu.sp.gov.br](mailto:juridico@miracatu.sp.gov.br)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

### 1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**Miracatu, 16 de julho de 2024.**



**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

**Nome:** Vinicius Brandão de Queiróz

**Cargo:** Prefeito Municipal

**CPF:** 376.\*\*\*.\*\*\*-27

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:**

**Nome:** Vinicius Brandão de Queiróz

**Cargo:** Prefeito Municipal

**CPF:** 376.\*\*\*.\*\*\*-27

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

**Nome:** Vinicius Brandão de Queiróz

**Cargo:** Prefeito Municipal

**CPF:** 376.\*\*\*.\*\*\*-27

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**Nome:** Thiago Martins Linhares Lopes

**Cargo:** Diretor do Departamento de Oras

**CPF:** 015.\*\*\*.\*\*\*-92

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

**Nome:** Caio Cezar Pimentel Ferraz Junior

**Cargo:** Sócio Administrador

**CPF:** 215.\*\*\*.\*\*\*-96

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

**Nome:** Vinicius Brandão de Queiróz

**Cargo:** Prefeito Municipal

**CPF:** 376.\*\*\*.\*\*\*-27

**Assinatura:** \_\_\_\_\_