



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP

CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000

www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

ADITIVO Nº 29/2024

1º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 240/2023, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU E A EMPRESA DIAS ARACATUBA CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA – TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023 – PROCESSO Nº 3.792/2023.

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU**, situada à Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – Miracatu/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 46.583.654/0001-96, daqui por diante denominada **PREFEITURA**, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal **VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ**, e de outro lado, a empresa **DIAS ARACATUBA CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.426.245/0001-73, com sede à Rua Jonas da Mata, nº 135, Casa Nova, CEP 16.071-260 – Araçatuba/SP, telefone (18) 99733-5299 e e-mail engenharia.tda@gmail.com, neste ato devidamente representada pelo senhor **Caio Cezar Pimentel Ferraz Junior**, Sócio Administrador, portador do RG nº 28.***.***-X e CPF nº 215.***.***-96, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, assinam o presente Termo Aditivo, pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes aceitam em comum acordo a alteração do instrumento contratual com espeque nos comandos estipulados pelos art. 57 e 65, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo objeto visa à *construção de ponte em aduela de concreto Rua Prof. Julio Homero*.

CLÁUSULA SEGUNDA – Em razão da solicitação do Departamento de Obras, através Processo Administrativo nº 1.860/2024 e Parecer Jurídico 132/2024, fica aditado o valor do contrato em mais **R\$ 87.124,44 (cento e oitenta e sete mil e cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica aditado o prazo da execução do contrato em mais **90 (noventa) dias**, compreendendo o período **30/04/2024 a 29/07/2024**.

CLÁUSULA QUARTA - Ratificam-se integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e complementar. E, por estarem justos e acertados, após lido e achado conforme, assinam o presente instrumento via plataforma IDOC.

Vinicius Brandão de Queiróz
Prefeito Municipal

Dias Araçatuba Construções e Logística Ltda
Caio Cezar Pimentel Ferraz Junior
CPF nº 215.***.***-96
Administrador

Thiago Martins Linhares Lopes
CPF nº 015.***.***-92
Dir. Obras
Gestor do Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP

CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000

www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

CNPJ: 46.583.654/0001-96

CONTRATADA: DIAS ARACATUBA CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA

CNPJ nº 03.426.245/0001-73

ADITIVO Nº 29/2024 AO CONTRATO Nº 240/2023

DATA DA ASSINATURA: 04/04/2024

VIGÊNCIA: 30/04/2024 à 29/07/2024

VALOR: R\$ 87.124,44 (cento e oitenta e sete mil e cento e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023 – PROCESSO Nº 3.792/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ADUELA DE CONCRETO RUA PROF. JULIO HOMERO

ADVOGADA: HERLY CARVALHO COSTA – OAB/SP nº 364.123 – E-mail: jurídico@miracatu.sp.gov.br

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP

CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000

www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Miracatu, 04 de abril de 2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 376.***.***-27

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 376.***.***-27

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 376.***.***-27

Assinatura: _____

Nome: Thiago Martins Linhares Lopes

Cargo: Diretor do Departamento de Obras

CPF: 015.***.***-92

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Caio Cezar Pimentel Ferraz Junior

Cargo: Sócio Administrador

CPF: 215.***.***-96

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 376.***.***-27

Assinatura: _____