PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP
CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000
www.miracatu.sp.gov.br - CNPJ n© 46.583.654/0001-96

1° TERMO ADITIVO - CONTRATO N° 166/2024

O MUNICIPIO DE MIRACATU, com sede a Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, n® 360 -
Centro - Miracatu/SP, CNPJ n.© 46.583.654/001-96, doravante denominado simplesmente como
MUNICIPIO, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal VINICIUS
BRANDAO DE QUEIR(')Z, RG 45.%** **x*_0 e CPF 376.*** ***.27 e de outro lado, a empresa
EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUGOES LTDA, inscrita no
CNPJ n® 61.106.159/0001-80, com sede a Rua Shitiro Maeji, n® 294, Centro - Registro/SP, com
CEP 11900-000, telefone (13) 3821-3924, endereco de e-mail: epcco@epcco.com.br , neste ato
devidamente representada pelo senhor Eduardo Silva de Macedo, portador do documento de
identidade RG n© 4 *** **x*.9 jnscrito no CPF/MF sob o n© 783.*%** ***_.49 doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 13/2024, PROCESSO N° 2.539/2024, assinam o presente Termo Aditivo,
pelas cldusulas e condicdes que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - As partes aceitam de comum acordo a alteracdo do instrumento
contratual n® 166/2024, com espeque no art. 107 da Lei Federal n° 14.133/2021, cujo objeto
visa 8 “"CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGCAO DE PORTAL E REVITALIZACAO
DE INFRAESTRUTURA URBANA DA PRACA ESPACO LIVRE ANTONIO JORGE TUZINO".

CLAUSULA SEGUNDA - Em razdo da solicitacdo do Departamento de Obras, através do
Processo Administrativo n°® 8.601/2025 e Parecer Juridico n® 391/2025, fica aditado o prazo
para execucdo dos servicos em mais 12 (doze) meses, compreedendo o periodo de
23/01/2026 a 23/01/2027.

CLAUSULA TERCEIRA - Ratificam-se integralmente as demais clausulas e condicdes
estabelecidas no contrato original, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e
complementar. E, por estarem justos e acertados, apds lido e achado conforme, assinam o
presente instrumento via Plataforma Digital 1DOC.

Miracatu, 16 de dezembro de 2025.

VINICIUS BRANDAO EPCCO - ENGENHARIA DE THIAGO MARTINS LINHARES
DE QUEIRéZ PROJETOS, CONSULTORIA E LOPES
Prefeito Municipal CONSTRU(;GES LTDA Dir. Obras
Eduardo Silva de Macedo Gestor do Contrato

RG nO 4 %** ***_Q
CPF nO 783 . *** **x_49
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGCAO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

CNPJ: 46.583.654/0001-96

CONTRATADA: EPCCO - ENGENHARIA DE PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUC(N)ES LTDA
CNPJ n° 61.106.159/0001-80

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 166/2024

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 13/2024 — PROCESSO N° 2.539/2024

OBJETO: CONTRATA(;AO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE PORTAL E REVITALIZACAO DE
INFRAESTRUTURA URBANA DA PRACA ESPACO LIVRE ANTONIO JORGE TUZINO

ADVOGADA: HERLY CARVALHO COSTA - OAB/SP no 364.123 - E-mail:
juridico@miracatu.sp.gov.br

Pelo presente TERMO, nods, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucdo contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de S3o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestagdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo
eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
20 das Instrugdes n° 01/2020, conforme "“Declaracdo(des) de Atualizacdo Cadastral”
anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Miracatu/SP, 16 de dezembro de 2025.
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE

Nome: Vinicius Brandao De Queiroz
Cargo: Prefeito

CPF: 376.%%* **x_27

Assinatura:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome: Vinicius Branddo De Queiroz
Cargo: Prefeito

CPF: 376.x%* *xx*_27

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Vinicius Branddo De Queiroz
Cargo: Prefeito

CPF: 376.%** *x*xx_27

Assinatura:

Nome: Thiago Martins Linhares Lopes
Cargo: Diretor do Departamento de Obras
CPF: Q15.%%* ***x.9)

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: Eduardo Silva de Macedo
Cargo: Socio Proprietario

CPF: 783 . %*%* *x**x_49
Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Vinicius Branddao De Queiroz
Cargo: Prefeito

CPF: 376.%** x*x_27

Assinatura:
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