
   PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360- Centro - Miracatu SP 

CEP 11850-000 - Telefone: (13) 3847-7000 

www.miracatu.sp.gov.br – CNPJ nº 46.583.654/0001-96 

 

Aditivo nº 15/2024 – Contrato nº 88/2022 – Tomada de Preço nº 12/2022 – Processo nº 1.593/2022   1/ 3 

 
ADITIVO nº 15/2024 

 

4º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2022, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MIRACATU E A EMPRESA GRIT ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
LTDA – TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022 – PROCESSO Nº 1.593/2022. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MIRACATU, situada à Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – 
Miracatu/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
sob o nº 46.583.654/0001-96, daqui por diante denominada PREFEITURA, neste ato representada 
pelo Senhor Prefeito Municipal Vinicius Brandão de Queiróz, brasileiro solteiro, portador do RG nº 
45.***.***-0 inscrito no CPF nº 376.***.***-27, residente e domiciliado na cidade de Miracatu/SP, na 
Rua 01, n. 654, Vila Formosa, neste Município e Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo, doravante 
denominado CONTRATANTE e de outro lado à empresa GRIT ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.472.750/0001-00, com sede à Rua Walt Disney, 1117 
– CEP 11.355-010 - São Vicente - SP, telefone (13) 998101-0731 e e-mail gritengenharia@gmail.com, 
neste ato devidamente representada pelo senhor Anderson Freire da Silva, portador do RG nº 
42.***.*** e CPF nº 324.***.***-61, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre 
si justo e contratado o que segue: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes aceitam em comum acordo a alteração do instrumento contratual 
com espeque nos comandos estipulados pelo art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93, cujo objeto visa à 
execução de obra de drenagem e iluminação em diversos bairros no município de Miracatu. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – Em razão da manifestação do Departamento de Obras, através Processo 
Administrativo nº 998/2024 e Parecer Jurídico 077/2024 constante no Despacho nº 3-998/2024, fica 
aditado o prazo para execução dos serviços em mais 120 (cento e vinte) dias, compreendendo o período 
24/02/2024 a 24/06/2024.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Ratificam-se integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas 
no contrato original, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e complementar. E, por 
estarem justos e acertados, após lido e achado conforme, assinam o presente instrumento via plataforma 
1DOC. 

 
 

 
 
 
 

Vinicius Brandão de Queiróz 
Prefeito Municipal 

Grit Engenharia e Construções Ltda 
Anderson Freire da Silva 

CPF nº 324.***.***-61 - Administrador 

Thiago Martins Linhares Lopes 
CPF nº 015.***.***-92 

 Dir. Obras 
Gestor do Contrato 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ: 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA: GRIT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

CNPJ nº 39.472.750/0001-00 

ADITIVO Nº 15/2024 AO CONTRATO N° 88/2022 

DATA DA ASSINATURA: 29/02/2024  

VIGÊNCIA: 24/02/2024 à 24/06/2024 – 120 dias 

TOMADA DE PREÇOS N° 12/2022 – PROCESSO N° 1.593/2022 

OBJETO: OBRA DE DRENAGEM E ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS NO 

MUNICÍPIO DE MIRACATU. 

ADVOGADA: HERLY CARVALHO COSTA – OAB/SP nº 364.123 – E-mail: 

jurídico@miracatu.sp.gov.br 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 

em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico 

do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções 

nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
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2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Miracatu, 29 de fevereiro de 2024. 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 376.***.***-27  

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 376.***.***-27 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

 

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 376.***.***-27 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Nome: Thiago Martins Linhares Lopes 

Cargo: Diretor do Departamento de Obras 

CPF: 015.***.***-92 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

 

Nome: Anderson Freire da Silva 

Cargo: Administrador 

CPF: 324.***.***-61 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 376.***.***-27 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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