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ADITIVO 53/2024 

 

5º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 88/2022, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MIRACATU E A EMPRESA GRIT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – 

TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022 – PROCESSO Nº 1.593/2022. 

 

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MIRACATU, situada à Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 – Centro – 

Miracatu/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – 

CNPJ/MF sob o nº 46.583.654/0001-96, daqui por diante denominada PREFEITURA, neste 

ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal Vinicius Brandão de Queiróz, brasileiro 

solteiro, portador do RG nº 45. ***.***-0 inscrito no CPF nº 376.***.***-27, residente e 

domiciliado na cidade de Miracatu/SP, na Rua 01, n. 654, Vila Formosa, neste Município e 

Comarca de Miracatu, Estado de São Paulo, doravante denominado CONTRATANTE e de outro 

lado à empresa GRIT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 

39.472.750/0001-00, com sede à Rua Walt Disney, 1117 – CEP 11.355-010 - São Vicente - 

SP, telefone (13) 998101-0731 e e-mail gritengenharia@gmail.com, neste ato devidamente 

representada pelo senhor Anderson Freire da Silva, portador do RG nº 42. ***.*** e CPF nº 

324. ***.***-61, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo e 

contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes aceitam em comum acordo a alteração do instrumento 

contratual com espeque nos comandos estipulados pelo art. 57, da Lei Federal n° 8.666/93, 

cujo objeto visa à execução de obra de drenagem e iluminação em diversos bairros no 

município de Miracatu. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Em razão da manifestação do Departamento de Obras, através 

Processo Administrativo nº 3.606/2024 e Parecer Jurídico 279/2024, fica aditado o prazo para 

execução dos serviços em mais 120 (cento e vinte) dias, compreendendo o período 

25/06/2024 a 22/10/2024.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Ratificam-se integralmente as demais cláusulas e condições 

estabelecidas no contrato original, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante e 

complementar. E, por estarem justos e acertados, após lido e achado conforme, assinam o 

presente instrumento via plataforma 1DOC. 

 

 

 

 

 

 

 

Vinicius Brandão de 

Queiróz 

Prefeito Municipal 

Grit Engenharia e Construções 

Ltda 

Anderson Freire da Silva 

CPF nº 324. ***.***-61 - 

Administrador 

Thiago Martins Linhares 

Lopes 

CPF nº 015. ***.***-92 

 Dir. Obras 

Gestor do Contrato 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU 

CNPJ: 46.583.654/0001-96 

CONTRATADA: GRIT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

CNPJ nº 39.472.750/0001-00 

ADITIVO Nº 53/2024 AO CONTRATO N° 88/2022 

DATA DA ASSINATURA: 07/06/2024  

VIGÊNCIA: 25/06/2024 à 22/10/2024 – 120 dias 

TOMADA DE PREÇOS N° 12/2022 – PROCESSO N° 1.593/2022 

OBJETO: OBRA DE DRENAGEM E ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE 

MIRACATU. 

ADVOGADA: HERLY CARVALHO COSTA – OAB/SP nº 364.123 – E-mail: 

jurídico@miracatu.sp.gov.br 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem 

a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código 

de Processo Civil; 

 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º 

das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Miracatu, 07 de junho de 2024. 
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AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 376. ***.***-27  

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME: 

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 376. ***.***-27 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo contratante: 

 

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 376. ***.***-27 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Nome: Thiago Martins Linhares Lopes 

Cargo: Diretor do Departamento de Obras 

CPF: 015. ***.***-92 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

 

Nome: Anderson Freire da Silva 

Cargo: Administrador 

CPF: 324. ***.***-61 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: Vinicius Brandão de Queiróz 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 376. ***.***-27 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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