



Prefeitura Municipal de Miracatu

Av. Dona Evarista de C. Ferreira, nº 360 – Centro
CEP: 11850-000 - Miracatu - Estado de São Paulo
webmail: www.pmmiracatu.sp.gov.br

tel.: (13) 3847-7000
e-mail: obras@miracatu.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: OBRA DE DRENAGEM E ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE MIRACATU

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO				VALOR DO ITEM	PARTICIPAÇÃO %
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS		
1.	DRENAGEM	R\$ 61.126,46				R\$ 61.126,46	40,84%
2.	ILUMINAÇÃO		R\$ 88.562,60			R\$ 88.562,60	59,16%
Total Mensal (R\$)		R\$ 61.126,46	R\$ 88.562,60				
Total acumulado (R\$)		R\$ 61.126,46	R\$ 88.562,60			R\$ 149.689,06	100,00%
Percentual Mensal		40,84%	59,16%				
Percentual Acumulado		40,84%	100,00%				

Miracatu, quinta-feira, 23 de setembro de 2021

Christian Jose Nogueira de Souza

Engenheiro civil
CREA SP 0682499789
ART 28027230211007292

Vinicius Brandão de Queiroz

Prefeito Municipal
CPF: 376.475.338-27