



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

OBJETO: Construção de Velório no Cemitério Vila Formosa

Local: Rua Catharina Schorwaga Loureiro, SN - Vila Formosa - Miracatu - SP

Coordenadas Geográficas: -24.267192, -47.467409

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Base: CDHU 181 com desoneração,

Foi considerado duas casas decimais para quantidade, valor com BDI e total

ITEM	DISCRITIVO	TOTAL	%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%
1	SERVÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.876,78	3,38%	R\$ 6.876,78									
2	FUNDAÇÃO - AMPLIAÇÃO	R\$ 13.323,30	6,55%	R\$ 13.323,30									
3	SUPER ESTRUTURA (LDE, PILARES E VIGAS) - AMPLIAÇÃO	R\$ 42.959,35	21,12%			R\$ 42.959,35							
4	VEDAÇÃO	R\$ 17.520,71	8,61%					R\$ 17.520,71					
5	CONTRAPISO - AMPLIAÇÃO	R\$ 5.415,03	2,66%					R\$ 5.415,03					
6	REVESTIMENTO DO PISO - EDIFICAÇÃO	R\$ 26.477,69	13,02%									R\$ 26.477,69	
7	TELHADO - AMPLIAÇÃO	R\$ 12.245,09	6,02%					R\$ 12.245,09					
8	ESQUADRIAS	R\$ 30.477,89	14,98%							R\$ 30.477,89			
9	PINTURA DA EDIFICAÇÃO	R\$ 12.053,45	5,93%							R\$ 12.053,45			
10	ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS PARA ACESSIBILIDADE	R\$ 722,83	0,36%							R\$ 722,83			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.591,37	7,17%							R\$ 14.591,37			
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.146,40	2,53%									R\$ 5.146,40	
13	LIMEZA TOTAL DA OBRA	R\$ 3.926,69	1,93%									R\$ 3.926,69	
14	ENTRADA	R\$ 11.682,10	5,74%									R\$ 11.682,10	
	TOTAL	203.418,67	100,00%										
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 203.418,67	100,00%	R\$ 20.200,08	10%	R\$ 42.959,35	21%	R\$ 35.180,83	17%	R\$ 57.845,54	28%	R\$ 47.232,88	23%
						R\$ 63.159,42	31%	R\$ 98.340,25	48%	R\$ 156.185,79	77%	R\$ 203.418,67	100%

Miracatu, 08 de Junho de 2021

CHRISTIAN ROSE NOGUEIRA DE SOUZA
Engenheiro Civil
Chefe do Departamento de Obras e Planejamento Urbano
A.R.T.: 28027230210981300

AMÍLIUS BRANDÃO DE QUEIROZ
Prefeito Municipal
CPF 376.673.338-27