c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A4 oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1074379 909096-2020 | Prefeitura Municipal de Miracatu Reforma do Centro de Eventos 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22

% Periodo:
11.  LOCACAO DE OBRA 9.070,40 | % Periodo:

% Periodo:
21.  SERVICOS PRELIMINARES 9.707,26 | % Periodo:

% Periodo:
3.1.  DEMOLICOES 31.791,60 | % Periodo:

% Periodo:
441.  TERRAPLENAGEM 5.612,00 | % Periodo:

% Periodo:
51.  GUARITA E SANITARIOS 75.622,76 | % Periodo:
[5.2. PALCO INFERIOR 157.830,92 | % Periodo:
[5.3.  CENTRO DE EVENTOS 31.508,87 | % Periodo:
[5.4. COBERTURA CONCHA 26.618,34 | % Periodo: | 50,00% | 50,00% |
[5.5.  ESTRUTURA METALICA CONCHA E CENTF 185379948 | % Periodo: | | 50,00% | 50,00% |

% Periodo: [ 450% | 450% | 232% | [ 2658% | 2399% |
6.1. PISO 280.277,50 | % Periodo:
[6.2. PISO PALCO CONCHA 7.368,55 | % Periodo:
[6.3.  PISO PALCO CENTRO DE EVENTOS 36.141,41 | % Periodo: . 90,98% |
[6.4.  ALVENARIAS, PINTURAS E CERAMICAS  325.043,34 | % Periodo:
[6.5. ESQUADRIAS DE MADEIRA 14.565,15 | % Periodo:
[6.6. ESQUADRIAS METALICAS 46.334,77 | % Periodo:
[6.7.  COBERTURA CONCHA 81.021,17 | % Periodo: =
[6.8.  COBERTURA CENTRO DE EVENTOS 159.693,37 | % Periodo:
[6.9. FECHAMENTO FRONTAL 122.141,73 | % Periodo: [ 100,00% | |
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA ooy

Grau de Sigilo |

#PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1074379 909096-2020 | Prefeitura Municipal de Miracatu Reforma do Centro de Eventos 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
[6.10. MURO EXTERNO 92.270,27 | % Periodo:
[6.11.  OBRAS DE ARTE / PAINEIS 250.851,30 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 9,59% 44,58% 40,63% 5.21%
71. INSTALACOES HIDRAULICAS 101.459,53 | % Periodo: 30,00% 33,03% 20,67% 16,30%
[7.2. INSTALACOES ELETRICAS 216.086,10 | % Periodo: 50,00% 50,00%
% Periodo: 3,75% 3,75% 4,61% 4,61% 42,76% 4,57%
8.1. PAISAGISMO 17.651,48 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[8.2. ACESSIBILIDADE - PLATAFORMA 50.643,90 | % Periodo:
[8.3. GUARDA CORPOS E CORRIMAOS 18.757,36 | % Periodo:
[8.4. LAMINA D'AGUA 61.885,44 | % Periodo: 100,00%
[8.5. LAJES E COBERTURAS 29.696,89 | % Periodo: 30,00% 30,00% 40,00%
[8.6. REFORMA LAJE PALCO CONCHA ACUSTIC  14.499,99 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 4.127.950,88 %: 1,36% 23,23% 24,91% 3,18% 2,04% 2,04% 0,80% 0,74% 3,65% 3,34% 11,52% 8,44%
Repasse: | 54.439,85 | 929.255,55 | 996.462,35 | 127.370,52 | 81.626,10 = 81.626,10 | 31.862,25  29.494,40 @ 145.800,38 | 133.648,69 460.645,81 @ 337.634,09
Periodo: Contrapartida: 1.741,41 | 29.724,76 | 31.874,56 4.074,29 2.611,04 2.611,03 1.019,20 943,46 4.663,82 4.275,12 | 14.735,01 | 10.800,14
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 56.181,26 | 958.980,31 | 1.028.336,91 | 131.444,81  84.237,14 | 84.237,13 | 32.881,45 | 30.437,86 150.464,20 | 137.923,81 | 475.380,82 | 348.434,23
%: 1,36% 24,59% 49,50% 52,69% 54,73% 56,77% 57,57% 58,30% 61,95% 65,29% 76,81% 85,25%
Repasse: | 54.439,85 | 983.695,40 | 1.980.157,75 | 2.107.528,27 | 2.189.154,37 | 2.270.780,47 | 2.302.642,72 | 2.332.137,12 | 2.477.937,50 | 2.611.586,19 | 3.072.232,00 @ 3.409.866,09
Acumulado: Contrapartida: 1.741,41 | 31.466,17 | 63.340,73 | 67.415,02 | 70.026,06  72.637,09 | 73.656,29 | 74.599,75 79.263,57 | 83.538,69 | 98.273,70 A 109.073,84
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 56.181,26 | 1.015.161,57 | 2.043.498,48 | 2.174.943,29 | 2.259.180,43 | 2.343.417,56 | 2.376.299,01 | 2.406.736,87 | 2.557.201,07 | 2.695.124,88 | 3.170.505,70  3.518.939,93
Miracatu/SP
Local Responsavel Técnico

terca-feira, 5 de outubro de 2021
Data

PMv3.0.4

Nome: Christian José Nogueira de Souza
CREA/CAU: 0682499789-SP
ART/RRT: 28027230210486922
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c A ' A A CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo |
A 0oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR |
1074379 909096-2020 | Prefeitura Municipal de Miracatu
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
% Periodo:
LOCACAO DE OBRA 9.070,40 | % Periodo:
% Periodo:
SERVICOS PRELIMINARES % Periodo:
% Periodo:
DEMOLICOES 31.791,60 | % Periodo:
% Periodo:
TERRAPLENAGEM 5.612,00 | % Periodo:
% Periodo:
5.1. GUARITA E SANITARIOS 75.622,76 | % Periodo:
[5.2. PALCO INFERIOR 157.830,92 | % Periodo:
[5.3. CENTRO DE EVENTOS 31.508,87 | % Periodo:
[5.4. COBERTURA CONCHA 26.618,34 | % Periodo:
[5.5. ESTRUTURA METALICA CONCHA E CENTF 1.853.799,48 | % Periodo:

PISO 280.277,50

% Periodo: |

e
I

[6.2.  PISO PALCO CONCHA 7.368,55 | % Periodo: |

[6.3.  PISO PALCO CENTRO DE EVENTOS 36.141,41 | % Periodo:

[6.4.  ALVENARIAS, PINTURAS E CERAMICAS  325.043,34 | % Periodo:

[6.5. ESQUADRIAS DE MADEIRA 14.565,15 | % Periodo:

[6.6. ESQUADRIAS METALICAS 46.334,77 | % Periodo:

[6.7.  COBERTURA CONCHA 81.021,17 | % Periodo:

[6.8. COBERTURA CENTRO DE EVENTOS 159.693,37 | % Periodo: 4’
[6.9.  FECHAMENTO FRONTAL 122.141,73 | % Periodo:

PMv3.0.4
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSlt Grau de Sigilo
A OoGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR
1074379 909096-2020 | Prefeitura Municipal de Miracatu
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
[6.10. MURO EXTERNO 92.270,27 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
[6.11.  OBRAS DE ARTE / PAINEIS 250.851,30 | % Periodo:
% Periodo:
71. INSTALACOES HIDRAULICAS 101.459,53 | % Periodo:
[7.2. INSTALACOES ELETRICAS 216.086,10 | % Periodo:
% Periodo: 35,93%
8.1. PAISAGISMO 17.651,48 | % Periodo:
[8.2. ACESSIBILIDADE - PLATAFORMA 50.643,90 | % Periodo: [ 100,00%
[8.3. GUARDA CORPOS E CORRIMAOS 18.757,36 | % Periodo: | 100,00%
[8.4. LAMINA D'AGUA 61.885,44 | % Periodo:
[8.5. LAJES E COBERTURAS 29.696,89 | % Periodo:
[8.6. REFORMA LAJE PALCO CONCHA ACUSTIC 14.499,99 | % Periodo:
L
Total: R$ 4.127.950,88 %ot 9,77% 4,99%
Repasse: | 390.685,31 | 199.448,60
Periodo: Contrapartida: 12.497,13 6.379,91
Outros: - -
Investimento: | 403.182,45 @ 205.828,50
%: 95,01% 100,00%
Repasse: | 3.800.551,40 | 4.000.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 121.570,97 | 127.950,88
Outros: - -
Investimento: | 3.922.122,38 | 4.127.950,88

Miracatu/SP
Local

terca-feira, 5 de outubro de 2021
Data

PMv3.0.4

CHRISTIAN JOSE Assinado de forma digital
NOGUEIRA DE

por CHRISTIAN JOSE

NOGUEIRA DE

SOUZA:06996819 SOUZA:06996819873

Dados: 2021.10.05
11:14:22 -03'00"

873

Responsavel Técnico

Nome: Christian José Nogueira de Souza
CREA/CAU: 0682499789-SP

ART/RRT: 28027230210486922
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