
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
909096-2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
1. LOCAÇÃO DE OBRA  9.070,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. LOCAÇÃO DE OBRA  9.070,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.707,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.707,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. DEMOLIÇÕES  31.791,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. DEMOLIÇÕES  31.791,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. TERRAPLENAGEM  5.612,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. TERRAPLENAGEM  5.612,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5. ESTRUTURA  2.145.380,37 % Período: 0,00% 44,70% 47,93% 6,13% 0,62% 0,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. GUARITA E SANITÁRIOS  75.622,76 % Período: 0,00% 9,91% 30,75% 59,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9,91% 30,75% 59,34%

5.2. PALCO INFERIOR  157.830,92 % Período: 0,00% 8,79% 36,36% 54,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8,79% 36,36% 54,85%

5.3. CENTRO DE EVENTOS  31.508,87 % Período: 0,00% 34,00% 66,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
34,00% 66,00%

5.4. COBERTURA CONCHA  26.618,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

5.5. ESTRUTURA METALICA CONCHA E CENTRO DE EVENTOS 1.853.799,48 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

6. ALVENARIAS , PISOS E ACABAMENTOS  1.415.708,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 4,50% 2,32% 0,00% 0,00% 0,00% 26,58% 23,99%
50,00% 50,00%

6.1. PISO  280.277,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.2. PISO PALCO CONCHA  7.368,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.3. PISO PALCO CENTRO DE EVENTOS  36.141,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,98% 0,00% 0,00% 0,00% 9,02% 0,00%
90,98% 9,02%

6.4. ALVENARIAS, PINTURAS E CERÂMICAS  325.043,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

6.5. ESQUADRIAS DE MADEIRA  14.565,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

6.6. ESQUADRIAS METALICAS  46.334,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

6.7. COBERTURA CONCHA  81.021,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

6.8. COBERTURA CENTRO DE EVENTOS  159.693,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.9. FECHAMENTO FRONTAL  122.141,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

1074379

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Miracatu Reforma do Centro de Eventos
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1074379

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Miracatu Reforma do Centro de Eventos

100,00%
6.10.  MURO EXTERNO  92.270,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.11. OBRAS DE ARTE / PAINÉIS  250.851,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

7. INSTALAÇÕES  317.545,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,59% 44,58% 40,63% 5,21% 0,00%
43,11% 56,89%

7.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  101.459,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 33,03% 20,67% 16,30% 0,00%
30,00% 33,03% 20,67% 16,30%

7.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  216.086,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

8. PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE  193.135,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,75% 3,75% 0,00% 0,00% 4,61% 4,61% 42,76% 4,57%

8.1. PAISAGISMO  17.651,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

8.2. ACESSIBILIDADE - PLATAFORMA  50.643,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.3. GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS  18.757,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.4. LAMINA D'ÁGUA  61.885,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

8.5. LAJES E COBERTURAS  29.696,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

8.6. REFORMA LAJE PALCO CONCHA ACUSTICA 14.499,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 1,36% 23,23% 24,91% 3,18% 2,04% 2,04% 0,80% 0,74% 3,65% 3,34% 11,52% 8,44%

Repasse: 54.439,85 929.255,55 996.462,35 127.370,52 81.626,10 81.626,10 31.862,25 29.494,40 145.800,38 133.648,69 460.645,81 337.634,09 
Período: Contrapartida: 1.741,41 29.724,76 31.874,56 4.074,29 2.611,04 2.611,03 1.019,20 943,46 4.663,82 4.275,12 14.735,01 10.800,14 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 56.181,26 958.980,31 1.028.336,91 131.444,81 84.237,14 84.237,13 32.881,45 30.437,86 150.464,20 137.923,81 475.380,82 348.434,23 

%: 1,36% 24,59% 49,50% 52,69% 54,73% 56,77% 57,57% 58,30% 61,95% 65,29% 76,81% 85,25%
Repasse: 54.439,85 983.695,40 1.980.157,75 2.107.528,27 2.189.154,37 2.270.780,47 2.302.642,72 2.332.137,12 2.477.937,50 2.611.586,19 3.072.232,00 3.409.866,09 

Acumulado: Contrapartida: 1.741,41 31.466,17 63.340,73 67.415,02 70.026,06 72.637,09 73.656,29 74.599,75 79.263,57 83.538,69 98.273,70 109.073,84 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 56.181,26 1.015.161,57 2.043.498,48 2.174.943,29 2.259.180,43 2.343.417,56 2.376.299,01 2.406.736,87 2.557.201,07 2.695.124,88 3.170.505,70 3.518.939,93 

Local Responsável Técnico
Nome: Christian José Nogueira de Souza
CREA/CAU: 0682499789-SP

Data ART/RRT: 28027230210486922
terça-feira, 5 de outubro de 2021

Miracatu/SP

Total:    R$ 4.127.950,88
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
909096-2020

1. LOCAÇÃO DE OBRA  9.070,40 % Período:

1.1. LOCAÇÃO DE OBRA  9.070,40 % Período:

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.707,26 % Período:

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.707,26 % Período:

3. DEMOLIÇÕES  31.791,60 % Período:

3.1. DEMOLIÇÕES  31.791,60 % Período:

4. TERRAPLENAGEM  5.612,00 % Período:

4.1. TERRAPLENAGEM  5.612,00 % Período:

5. ESTRUTURA  2.145.380,37 % Período:

5.1. GUARITA E SANITÁRIOS  75.622,76 % Período:

5.2. PALCO INFERIOR  157.830,92 % Período:

5.3. CENTRO DE EVENTOS  31.508,87 % Período:

5.4. COBERTURA CONCHA  26.618,34 % Período:

5.5. ESTRUTURA METALICA CONCHA E CENTRO DE EVENTOS 1.853.799,48 % Período:

6. ALVENARIAS , PISOS E ACABAMENTOS  1.415.708,56 % Período:

6.1. PISO  280.277,50 % Período:

6.2. PISO PALCO CONCHA  7.368,55 % Período:

6.3. PISO PALCO CENTRO DE EVENTOS  36.141,41 % Período:

6.4. ALVENARIAS, PINTURAS E CERÂMICAS  325.043,34 % Período:

6.5. ESQUADRIAS DE MADEIRA  14.565,15 % Período:

6.6. ESQUADRIAS METALICAS  46.334,77 % Período:

6.7. COBERTURA CONCHA  81.021,17 % Período:

6.8. COBERTURA CENTRO DE EVENTOS  159.693,37 % Período:

6.9. FECHAMENTO FRONTAL  122.141,73 % Período:

1074379

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Miracatu
APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23,58% 14,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma do Centro de Eventos 0
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
909096-20201074379

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Miracatu

6.10.  MURO EXTERNO  92.270,27 % Período:

6.11. OBRAS DE ARTE / PAINÉIS  250.851,30 % Período:

7. INSTALAÇÕES  317.545,63 % Período:

7.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  101.459,53 % Período:

7.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  216.086,10 % Período:

8. PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE  193.135,06 % Período:

8.1. PAISAGISMO  17.651,48 % Período:

8.2. ACESSIBILIDADE - PLATAFORMA  50.643,90 % Período:

8.3. GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS  18.757,36 % Período:

8.4. LAMINA D'ÁGUA  61.885,44 % Período:

8.5. LAJES E COBERTURAS  29.696,89 % Período:

8.6. REFORMA LAJE PALCO CONCHA ACUSTICA 14.499,99 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
terça-feira, 5 de outubro de 2021

Miracatu/SP

Total:    R$ 4.127.950,88

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma do Centro de Eventos 0

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9,77% 4,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

390.685,31 199.448,60 - - - - - - - - - - 
12.497,13 6.379,91 - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
403.182,45 205.828,50 - - - - - - - - - - 

95,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.800.551,40 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

121.570,97 127.950,88 127.950,88 127.950,88 127.950,88 127.950,88 127.950,88 127.950,88 127.950,88 127.950,88 127.950,88 127.950,88 
- - - - - - - - - - - - 

3.922.122,38 4.127.950,88 4.127.950,88 4.127.950,88 4.127.950,88 4.127.950,88 4.127.950,88 4.127.950,88 4.127.950,88 4.127.950,88 4.127.950,88 4.127.950,88 

Responsável Técnico
Nome: Christian José Nogueira de Souza
CREA/CAU: 0682499789-SP
ART/RRT: 28027230210486922
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