
DATA BASE

CDHU 181

M 60,00

R$ 19.785,36R$              

UNIDADE 2,00

R$ 41.341,10R$              

UNIDADE 70,00

R$ 88.562,60R$              

149.689,06R$            100,00%

-R$                           0,00%

149.689,06R$            

Miracatu,

2

Christian Jose Nogueira de Souza

Engenheiro civil

CREA SP 0682499789                                                                                

ART 28027230211007292

RECURSOS PRÓPRIOS:

TOTAL:

Vinicius Brandão de Queiroz

Prefeito Municipal

CPF:  376.475.338-27

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RECURSOS ESTADUAIS:

1.1

TOTAL
Prazo de Liberação: em até 30 Prazo de execução: 690 dias

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

1ª ETAPA

PERÍODO: 720 DIAS

NÃO GOVERNAMENTAIS

1.2 CABECEIRA E GALERIA (execução de 2 galerias)

2,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MIRACATU

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES

ILUMINAÇÃO

70,00

88.562,60R$                                                                                                                                         

quinta-feira, 23 de setembro de 2021

PRAZO PROPOSTO

OBRA: OBRA DE DRENAGEM E ILUMINAÇÃO EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO 

DE MIRACATU

INICIO: Data de assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convenio.

VALETA DE PROTEÇÃO, SARJETA E BUEIRO

60,00

19.785,36R$                                                                                                                                         

41.341,10R$                                                                                                                                         
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