CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO DATA BASE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MIRACATU CDHU 181
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES
NAO GOVERNAMENTAIS PRAZO PROPOSTO
OBRA: OBRA DE DRENAGEM E ILUMINAGAO EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICIPIO INICIO: Data de assinatura do convénio
DE MIRACATU FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convenio.
12 ETAPA
ITEM SERVICOS UNIDADE PERIODO: 720 DIAS TOTAL
Prazo de Liberagao: em até 30 Prazo de execugdo: 690 dias
M 60,00 60,00
1.1 VALETA DE PROTEGAO, SARJETA E BUEIRO RS RS 19.785,36 | RS 19.785,36
UNIDADE 2,00 2,00
1.2 CABECEIRA E GALERIA (execugio de 2 galerias) RS RS 41.341,10 | RS 41.341,10
UNIDADE 70,00 70,00
2 ILUMINAGAO RS RS 88.562,60 | RS 88.562,60
RECURSOS ESTADUAIS: RS 149.689,06
RECURSOS PROPRIOS: RS -
TOTAL: RS 149.689,06
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Christian Jose Nogueira de Souza

Engenheiro civil
CREA SP 0682499789
ART 28027230211007292

Vinicius Branddo de Queiroz
Prefeito Municipal
CPF: 376.475.338-27
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